



Nr: 19860/02.04.2025

MINUTA
REUNIUNII NR. 9 A COMITETULUI DE MONITORIZARE AL
PROGRAMULUI REGIONAL SUD-VEST OLTENIA 2021-2027

20 martie 2025

Comitetul de Monitorizare al Programului Regional Sud Vest Oltenia 2021-2027 s-a reunit in format hibrid, prin intermediul platformei Webex si la sediul Novobuilding, in data de **20 martie 2025**, incepand cu ora 10:30.

Reuniunea a fost prezidata de **domnul Alexandru Stanescu, Director General ADR Sud-Vest Oltenia si Presedinte al Comitetului de Monitorizare al Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027**.

La deschiderea reuniunii au participat 33 de institutii dintre care: 22 cu statut de membru cu drept de vot (din numarul total de 30 de membri), realizandu-se astfel cvorumul, 10 observatori si 1 participant cu titlu consultativ (Comisia Europeana).

Domnul Director General ADR Sud-Vest Oltenia, Alexandru Stanescu, anunta auditoriul ca intalnirea va fi inregistrata.

De asemenea, anunta ca reprezentantul Uniunii Europene, Marco Migliara, a propus ca ordinea de zi sa fie modificata, astfel ca subiectul privind "Stadiul implementarii Roadmap - cresterea capacitatii administrative a beneficiarilor PR Sud-Vest Oltenia si propuneri de imbunatatire", sa fie prezentat imediat dupa supunerea la vot a aprobarii minutei ultimului Comitet de Monitorizare -CM nr.8.

Se voteaza ordinea de zi in noua forma, aceasta fiind aprobata cu majoritate de voturi.

Se trece la votarea aprobarii minutei reuniunii nr. 8 a Comitetului de Monitorizare din data de 17.10.2024, aceasta fiind aprobata cu majoritate de voturi.

Domnul Director General ADR Sud-Vest Oltenia, Alexandru Stanescu, da cuvantul **doamnei Monica Botea, director DAC**, pentru a prezenta Stadiul implementarii Roadmap, cresterea capacitatii administrative a beneficiarilor PR SV Oltenia si propuneri de imbunatatire.

A fost amintita metodologia utilizata, temele/directiile cuprinse in Planul de masuri aferent Road Map, numarul de masuri si data de finalizare a Roadmap.



De asemenea, a fost evidentiat stadiul de implementare a masurilor cuprinse in Planul de actiune (masuri) aferent RoadMap, procentual, pe obiective de politica si domenii de interventie ale PR SV Oltenia 2021-2027.

Doamna Raluca Frunza, reprezentanta Comisiei Europene, ia cuvantul si precizeaza ca este responsabila in acest exercitiu cu tema intaririi capacitatii administrative si felicita ADR Sud-Vest Oltenia ca a publicat pe site-ul institutiei Roadmap-ul, acesta fiind un semn de transparenta si deschidere. Apoi aduce comentarii, exprimandu-si multumirea pentru crearea ghidului de bune practici in domeniul achizitiilor. De asemenea, privitor la modul de raportare al progreselor, isi exprima dorinta de a afla masurile concrete luate, din spatele cifrelor, pentru a se ajunge la stadiul actual.

In continuare, constata ca Roadmap-ul poate fi imbunatatit prin mentionarea masurilor luate privind resursele umane.

Doamna Monica Botea, director DAC, ia cuvantul si precizeaza ca in perioada urmatoare se va merge cu analiza dincolo de cifre, iar pana la finele trimestrului 1 se va reanaliza progresul Roadmap-ului de o echipa mai extinsa, deoarece in doi ani se pot schimba premisele initiale, iar pana la urmatoarea sedinta, raportul va fi mult mai complet si exact.

Doamna Raluca Frunza, reprezentanta Comisiei Europene continua si precizeaza ca este vorba de un proces prin care se intareste increderea si cooperarea intre oameni si acest lucru este supris in acest document. Este bine de evitat limbajul sec al politicii de Coeziune, statisticile, sa fie utilizat un mod simplu de raportare, cu exemple practice si concrete.

Doamna Monica Botea, director DAC completeaza ca vor fi actiuni pentru intarirea capacitatii administrative in lunile martie-aprilie anul curent pentru beneficiari, in domeniul achizitiilor publice, Agentia Nationala a Achizitiilor Publice fiind prezenta si raspunzand tintit pe spetele culese anterior de Autoritatea de Management.

Situatia prezentata privind stadiul implementarii Roadmap se bazeaza pe date de la sfarsitul anului 2024, dar peste o luna altul va fi progresul.

Se trece in continuare la prezentarea Raportului privind implementarea PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027, prezentare sustinuta de **domnul Catalin Catana, Director General AM PR Sud-Vest Oltenia**, care precizeaza ca prezentarea include atat stadiul implementarii Programului la data de 31.01.2025 cat si o prezentare a implementarii Programului la data curenta.

A fost prezentat progresul la nivelul Obiectivelor de politica la data de 31.01.2025 (apeluri lansate, contracte semnate, plati efectuate), calendarul lansarii apelurilor in anul curent, informatii despre instrumentele financiare ce vor fi folosite cat si actiuni de comunicare si vizibilitate organizate.

Au fost prezentate apoi apelurile active la data curenta, cele in curs de pregatire in vederea lansarii cat si numarul si valoarea proiectelor depuse si contractate pe fiecare prioritate a Programului.



Domnul Marco Migliara, reprezentantul Comisiei Europene ia cuvântul și mulțumește pentru prezentarea detaliată a stadiului implementării Programului și întreabă dacă planificarea lansării apelurilor viitoare este publicată pe site-ul instituției. Alta întrebare este legată de apelurile din cadrul OP 5, Dezvoltare teritorială integrată, dacă se pot furniza mai multe amănunte și dacă apelurile ce se vor lansa cuprind modificările de Program aduse la cunoștința membrilor Comitetului de Monitorizare.

Alt aspect de lamurit este legat de cele 185 milioane de euro amintite în prezentare, dacă sunt disponibile din bugetul național pentru a acoperi nevoile de finanțare a catorva apeluri, inclusiv infrastructura verde.

De asemenea nu sunt foarte clare motivele lipsei de interes a solicitanților de finanțare pentru apelurile din cadrul OS 2.7- *Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane*, precum și reducerea tuturor formelor de poluare, în afara de limitările legislației naționale asupra suprafeței opace, așa ca dorește detalii suplimentare.

Domnul Catalin Catana, Director General AM PR Sud-Vest Oltenia răspunde la întrebarea legată de Calendarul lansărilor și aduce la cunoștința Comitetului de Monitorizare că acesta se actualizează în mod constant pe site-ul instituției și se transmite MIPE.

Referitor la supracontractare, pentru proiectele depuse care depășesc alocarea Programului s-au obținut de la Ministerul de Finanțe fonduri suplimentare din bugetul de stat, în vederea finanțării acestora, în total 500 de milioane de euro. Se încearcă finanțarea tuturor proiectelor din supracontractare, cum este cazul celor depuse pe obiectivul specific 2.7 - Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare, pentru apelurile dedicate Municipiilor Resedinta de Județ.

Se observă în cadrul Municipiilor Resedinta de Județ o capacitate administrativă cât și bugete mai mari, având echipe bine încheiate, cu experiență în implementarea proiectelor, fapt ce a dus la atragerea mai multor proiecte și de o valoare mai mare comparativ cu cele atrase de orașele mici, de exemplu. Autoritatea de Management încearcă să reducă diferențele dintre calitatea documentațiilor emise de acestea și cele ale orașelor mai mici sau comunelor, prin sesiuni de instruire, în fiecare județ al regiunii, în parte.

Domnul Director General ADR Sud-Vest Oltenia, Alexandru Stănescu, ia cuvântul și amintește că, privitor la supracontractare, un rol important l-a avut **Autoritatea de Certificare și Plata din Ministerul de Finanțe**, condusă de **doamna director Lucia Crăciun**, careia îi mulțumește pentru colaborare și care va lua cuvântul în continuare.

Aceasta începe prin a felicita Autoritatea de Management pentru progresele obținute până la acest moment și ar dori să completeze analiza implementării Programului și din cealaltă

perspectiva, cea a institutiei pe care o conduce, care asigura cofinantarea programelor, finantarea supracontractarii, transmiterea cererilor de plata la Comisia Europeana cat si certificarea conturilor anuale.

Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 s-a aflat pe locul doi printre programele regionale, in ceea ce priveste contractarea proiectelor, executia pe credite de angajament, pe anul trecut, ca si procent, iar ca valoare absoluta se afla pe locul trei, asta insemnand ca s-au atins valorile previzionate si inregistrand astfel niste rezultate foarte bune.

In ceea ce priveste cererile transmise Comisiei, ca si valoare, transferurile catre beneficiari sunt in valoare de 70 milioane de euro, iar ce s-a primit de la Comisie, sumele reprezentand prefinantarea si rambursarea au o valoare mai mica, de aproximativ 41 milioane de euro.

Autoritatea de Management si-a facut datoria, a lansat aproape tot Programul, de acum incolo este randul beneficiarilor sa actioneze astfel incat progresul Programului sa fie unul relevant, pentru absorbtia fondurilor europene. Diferenta intre cele doua valori este acoperita de la bugetul de stat.

Ministerul de Finante, respectiv ACP sprijina Programele in vederea implementarii, dar un rol important il au si beneficiarii, astfel ca se doreste marirea vitezei cu care sunt absorbite fondurile anul acesta, pentru a atrage cat mai mult de la Comisia Europeana.

Domnul Director General ADR Sud-Vest Oltenia, Alexandru Stanescu, multumeste si doreste sa dea cateva date legate de supracontractarea apelului “Imbunatatirea competitivitatii si a inovarii in IMM-uri” din cadrul O.S 1.3.

Alocarea este in valoare de 80 milioane de euro, au fost depuse proiecte in valoare de 190 milioane de euro (grant), iar valoarea totala a acestora este de aproximativ 300 milioane euro.

In legatura cu termenele limita, AM PR Sud-Vest Oltenia a attentionat mereu beneficiarii sa depuna cereri de plata, sa urgenteze viteza de implementare a proiectelor, avand ca target la sfarsitul anului acesta suma de 132 milioane de euro.

Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi, si anume prezentarea “Raportului de Evaluare Intermediara a Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027”, care va fi sustinuta de doamna Roxana Diaconu, in calitate de reprezentant al firmei t 33 SRL, care a elaborat studiul “Evaluarea coerentei si relevantei actiunilor programate si implementate in cadrul PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027”.

A fost amintit obiectul evaluarii, metodologia utilizata cat si principalele constatari, concluzii si recomandari emise in urma evaluarii PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Doamna Madalina Iliuta, reprezentatul DGPCS din cadrul MIPE ia cuvantul si face o remarca in urma prezentarii t33 SRL si anume ca in Raportul de Evaluare Intermediara trebuie reflectata



contributia la STEP, la primul punct-propunerea 1- transferarea unor sume intre obiectivele specifice sau coduri de interventie, ca fiind o prioritate noua in cadrul Programului.

Au fost discutii tehnice intre institutii, astfel ca aceasta modificare ar trebui inclusa in varianta finala ce va fi transmisa Comisiei Europene.

Nota: Raportul de Evaluare Intermediara PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 transmis Comitetului de Monitorizare al PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 si Comisiei Europene la data de 28.03.2028 inglobeaza aceasta modificare si anume introducerea unei noi prioritati in Program, respectiv Prioritatea 8 - Tehnologii strategice, care sa cuprinda OS 1.6 - Sprijinirea investitiilor care contribuie la obiectivele Platformei Tehnologii Strategice pentru Europa (platforma STEP).

Domnul Alexandru Stanescu, Director General ADR Sud-Vest Oltenia, multumeste si intreaba membrii Comitetului de Monitorizare prezenti la reuniune daca mai au comentarii asupra celor prezentate. Deoarece nu au mai fost completari, in continuare da cuvantul **Doamnei Magda Lungu, Director PGP, Directia Generala AM PR din cadrul ADR Sud-Vest Oltenia**, pentru prezentarea celui mai important punct de pe ordinea de zi si anume "Modificarea Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027".

Este prezentat contextul general, cat si modificarile propuse in cadrul Programului.

Domnul Marco Migliara, reprezentantul Comisiei Europene, multumeste ca au fost luate in considerare recomandarile Comisiei Europene cu privire la modificarea programului si introducerea tehnologiilor STEP si a obiectivului specific privitor la locuintele sociale si isi exprima multumirea ca Programul se afla pe drumul cel bun. Este apreciata deschiderea pentru a raspunde noilor orientari ale Comisiei Europene.

Domnul Alexandru Stanescu, Director General ADR Sud-Vest Oltenia multumeste reprezentantului Comisiei Europene pentru colaborarea permanenta si benefica in ceea ce priveste Programul Regional Sud-Vest Oltenia.

Se trece la votarea aprobarii modificarii PR SV Oltenia 2021-2027, aceasta fiind aprobata cu majoritate de voturi.

In incheiere, **Domnul Alexandru Stanescu, Director General ADR Sud-Vest Oltenia** multumeste celor prezenti la reuniune pentru interventii si declara incheiata cea de-a 9-a reuniune a Comitetului de Monitorizare a PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Lista participanti la Reuniunea nr. 9 a CM PR SV Oltenia din 20.03.2025

Total participanti: (membri si observatori)

Membri: 22 din 30

Observatori: 10 din 15

Participanti cu titlul consular: 1 (Comisia Europeana)

Total participanti: 33

Nr. Crt.	Institutia	Participant	
1.	Comisia Europeana	Marco MIGLIARA, Programme Manager, DG Regio Raluca Frunza, Programme Manager, DG Regio	
Membri			
1	ADR SV Oltenia	Alexandru Stanescu – Director General ADR SV Oltenia	Presedinte CM
2	ADR SV Oltenia, AM PR SV Oltenia	Catalin Catana – Director Directia AM PR	Vicepresedinte CM
3	MIPE - Directia Generala Programare si Coordonare Sistem	Madalina Iliuta Mihaela Raducan	Membru titular Membru supleant
4	Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene- Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă si Competitivitate Economica	Svetlana GOMBOS	Membru titular
5	Directia Cooperare Europeana si Internationala – Compartimentul Punct de contact pentru implementarea Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati	Cristina ONCICĂ, Expert	Membru supleant
6	MDLPA - Autoritatea de Management pentru programele de cooperare teritoriala europeana	Marcela GLODEANU	Membru supleant
7	Ministerul Finantelor - Autoritatea de Certificare și Plată	Lucica Marilena Crăciun, Director General	Membru titular
8	Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare	Claudia MEDELET, Director Executiv Adjunct	Membru supleant
9	Consiliul Judetean Dolj	Daniela BALUTĂ, Director executiv	Membru supleant
10	Consiliul Judetean Mehedinti	Renatta NANCIU, director	Membru supleant
11	Consiliul Judetean Olt	Daniela LUNGU	Imputernicit
12	Consiliul Judetean Valcea	ANDREEA POPESCU, Director directie	Membru supleant
13	Municipiul Craiova	Lia Olguta VASILESCU, Primar Adriana MOTOCU - Director DEIP	Membru titular Membru supleant
14	Municipiul Targu-Jiu	Marius Valentin IONESCU, Director executiv	Membru titular

15	Municipiul Drobeta Turnu-Severin	Mihaela Cati Vatuiu, Șef Serviciu Dezvoltare Locală și Managementul Proiectelor	Membru supleant
16	Municipiul Caracal	Octavian Dănuț TOMA - Director Executiv Directia Dezvoltare	Membru supleant
17	Municipiul Ramnicu-Valcea	Mirela TURCU, Director Adjunct DDL	Membru supleant
18	AMCOR	Lucian NAUM - Coordonator Regiunea Sud-Vest	Membru titular
19	Asociatia Tinerilor Doljeni Europeni	Mircea Stefan PETCU, presedinte	Membru titular
20	Asociatia Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia (F-PRO)	Valentin CRISTEA -Presedinte FPRO	Membru titular
21	Asociatia Vasiliada	Spătărelu – Iancu Paula Smaranda	Membru supleant
22	Asociatia de consultanta si consiliere economico-sociala Oltenia - ACCES	Catalina DOANA	Imputernicit

Observatori

1	Autoritatea de Management pentru Planul Național Strategic - MADR	Maria LEPADAT	Observator supleant
2	Ministerul Mediului, Padurilor si Apelor	ANGELA Maria PRIOTEASA, Director General	Observator titular
3	Autoritatea de Management pentru Programul Transport - MTI	Cosmin PĂUNESCU (Șef Birou Master Plan, Direcția Generală Programe Europene Transport	Observator titular
4	Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi	Rasvan Zamfir	Observator supleant
5	Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Timisoara	Carmen Stoianovic, sef birou	Observator supleant
6	Autoritatea de Management pentru Programul Asistenta Tehnica 2021-2027 - MIPE	Claudia Vasilca, Director General	Observator titular
7	Curtea de Conturi - Autoritatea de Audit	Stelian SELISTEANU, Director, Directia Regionala de Audit, Dolj	Observator titular
8	Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabila - MIPE	Denisa BUZATU	Imputernicit
9	Ministerul Finantelor-Serviciul de Inspectie Fonduri Europene	Ovidiu VASCAN Roxana Ioana BALANICA	Observator supleant Observator titular
10	Agentia Nationala pentru Achizitii Publice	Ioana PRODAN, consilier	Observator supleant

Angajati ADR, consultant, traducator

1	ADR SV Oltenia	Magda Lungu, Director PGP	angajat
2	ADR SV Oltenia	Monica Botea, Director DAC	angajat
3	ADR SV Oltenia	Gabriel Burada, Sef Comp PDU	angajat
4	ADR SV Oltenia	Mihaela Dobre, Sef Dept MEP	angajat
5	ADR SV Oltenia	Cosmin Voicila, sef comp IT	angajat
6	ADR SV Oltenia	Adriana Tulitu	angajat

7	ADR SV Oltenia	Banghea Cornelia	angajat
8	ADR SV Oltenia	Mihai Ionascu	angajat
9	ADR SV Oltenia	Irina Negoita	angajat
10	ADR SV Oltenia	Adriana Mateescu	angajat
11	ADR SV Oltenia	Anca Barbu	angajat
12	ADR SV Oltenia	Ramona Petrescu	angajat
13	ADR SV Oltenia	Simina Iovita	angajat
14	ADR SV Oltenia	Tiziana Brotac	angajat
15	ADR SV Oltenia	Roxana Anghel	angajat
16	ADR SV Oltenia	Claudia Gavaneanu	angajat
17	ADR SV Oltenia	Oana Popescu	angajat
18	ADR SV Oltenia	Andrada Odena	angajat
19	ADR SV Oltenia	Carmen Cercel	angajat
20	ADR SV Oltenia	Claudia Croitoru	angajat
21	t 33 SRL	Roxana Diaconu	consultant
22	t 33 SRL	Rebeca Nistor	consultant
23	t 33 SRL	Tiberiu Nitu	consultant
24	t 33 SRL	Andrea Gramillano	consultant
25	Totaltrad SRL	Georgiana Dila	interpret